

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа с. Тростянка
муниципального района Богатовский Самарской области

ПРИНЯТО

на заседании м/о
ГБОУ ООШ с. Тростянка
Протокол № _____
от «_____» _____ 2014 г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ ООШ с. Тростянка
_____ (Ильин С.В.)

ДОРОЖНАЯ КАРТА
введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
структурного подразделения ГБОУ ООШ с. Тростянка детский сад «Петушок»
на период 2014-2016 гг.

Тростянка, 2014

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования

вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента детей) необходимо проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в Дорожную карту (план-график) действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБОУ ООШ с. Тростянка – структурное подразделение.

Цели введения ФГОС ДО:

- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе обязательных требований к условиям реализации образовательных программ, их структуре и результатам освоения;
- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного образования.

ФГОС ДО является основой для:

- разработки основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ;
- разработки системы мониторинга – педагогической диагностики оценки индивидуального развития детей;
- создания и обогащения развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;
- объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО;
- формирования содержания обучения педагогов ДОУ, проведения их аттестации;
- оказания консультативной методической помощи родителям в воспитании, развитии, охране жизни, укреплении физического и психического здоровья детей с ОВЗ.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС)
в структурном подразделении ГБОУ ООШ с. Тростянка детский сад «Петушок»**

№	Мероприятие	Примерные	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчета
---	-------------	-----------	---------------	---------------------	--------------

п/п		сроки			
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО					
1.1	Создание рабочей группы по подготовке к переходу на ФГОС ДО	январь 2014	Воспитатели	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО
1.2	Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	в течение года	Воспитатели	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	База нормативно-правовых документов
1.3	Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	январь 2014	Руководитель рабочей группы, воспитатели	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План
1.4	Организация непрерывного повышения квалификации педагогических кадров	поэтапно, весь учебный год	Воспитатели	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	Удостоверения об обучении
1.5	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях района, округа по введению ФГОС ДО	в течение года	Воспитатели	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	Удостоверения об обучении
1.6	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности СП	поэтапно	Воспитатели	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
1.7	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в СП	январь 2014	Воспитатели	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План

1.8	Проведение инструктивно-методических совещаний, консультаций по вопросам введения ФГОС	в течение 2014 года	Воспитатели	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы
1.9	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	в течение 2014 года	Воспитатели	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
1.10	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	март-июнь 2014	Рабочая группа	Создание ООП ДО	Проект программы
1.11	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	август 2014	Воспитатели	Наличие ООП ДО	Приказ
1.12	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015.гг.	июль-август 2014	Воспитатели	Наличие календарно-тематических планов	План
1.13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам работы и подготовки к введению ФГОС	в течение учебного года	Воспитатели, Завуч школы	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы
1.14	Формирование взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	сентябрь 2014	Воспитатели, Завуч школы	Наличие плана работы по преемственности	План перехода
1.15	Взаимодействие с родителями по вопросам образования, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность.	весь период	Воспитатели	Обеспечение психолого-педагогической поддержки повышенной компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.	Протоколы родительских собраний
1.16	Организация отчетности по введению ФГОС ДО.	весь период	Воспитатели	Повышение педагогической компетентности	Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО					

2.1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода ФГОС ДО	весь период	Воспитатели	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников	План методической работы
2.2	Самообразовательная деятельность по изучению документов по ФГОС ДО	весь период	Воспитатели	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС	План методической работы
2.3	Проектирование образовательного процесса с учетом ФГОС ДО	весь период	Воспитатели	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС	План методической работы
2.4	Организация посещения педагогических сообществ, методических мероприятий, семинаров района, округа по вопросам изучения ФГОС ДО	весь период	Воспитатели	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС	План методической работы
3. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
3.1	Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС ДО.	январь-декабрь 2014 г.	Воспитатели	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «ФГОС»
3.2	Обеспечение публичной отчетности СП о ходе и результатах введения ФГОС ДО (включение в публичный доклад зам. директора школы по ДО раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).	июль-август 2014 г.	Воспитатели	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ОУ
3.3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода СП на новые ФГОС	весь период	Воспитатели	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации
3.4	Создание информационного стенда по введению ФГОС ДО в структурном подразделении	с 01.02.2014 г.	Воспитатели	Периодическая сменяемость материалов по внедрению ФГОС ДО	Материалы информационного стенда

3.5	Ознакомление родителей о ходе внедрения ФГОС в ДО	весь период		Информирование родителей о ходе внедрения ФГОС в ДО	Протокол родительского собрания
4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС					
4.1	Обеспечение обновления СП в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащённости учебного процесса	поэтапно	Воспитатели	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОО с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
4.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО	весь период	Воспитатели	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
4.3	Обеспечение укомплектованности СП печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	весь период	Воспитатели	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка